

AGENDA LOCAL 21 DE ABADIÑO

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

1. PROGRESAR HACIA UN DESARROLLO ECONOMICO EQUILIBRADO, DIVERSIFICADO Y SOSTENIBLE

1.1 Programa para promover la diversificación económica en el municipio

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado	
1.1.2 Plan de promoción de un turismo de calidad en el municipio, utilizando Urkiola como reclamo turístico	Largo	Alta	<u>2008</u>	Iniciada	Publicación semestral de la revista "Urkiola"	CULTURA	-	Acabado
			<u>2012</u>	Avanzada	Promoción por parte de la DFB	AYUNTAMIENTO	-	Acabado
					Link en página web "www, urkiola.net"	AYUNTAMIENTO	-	Continuo
			<u>2013</u>	Avanzada	LINK EN PAGINA WEB WWW.URKIOLA.NET	AYUNTAMIENTO	-	
					PROMOCIÓN POR PARTE DE LA DFB	AYUNTAMIENTO	-	
1.1.3 Plan de promoción del sector comercial del municipio, con el objetivo de mantener y potenciar el pequeño comercio	Corto		<u>2011</u>	Iniciada	Reuniones entre Ayuntamiento y +Dendak comerciantes para intentar fomentar la creación de una Asociación de comerciantes	AYUNTAMIENTO	-	Acabado
			<u>2012</u>	Avanzada	Fomentar el comercio local. Insercción del anuncio en el panel electrónico.	AYUNTAMIENTO	-	Acabado
			<u>2013</u>	Avanzada	REUNIONES DEL ALCALDE CON LOS COMERCIANTES DEL MUNICIPIO, PARA ANALIZAR LAS OPCIONES DE CREAR UNA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES PROPIA DE ABADIÑO.	AYUNTAMIENTO	-	

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

1. PROGRESAR HACIA UN DESARROLLO ECONOMICO EQUILIBRADO, DIVERSIFICADO Y SOSTENIBLE

1.1 Programa para promover la diversificación económica en el municipio

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
--------	-------	-----------	---------------------------------	-----------	--------	-----------	--------

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

1. PROGRESAR HACIA UN DESARROLLO ECONOMICO EQUILIBRADO, DIVERSIFICADO Y SOSTENIBLE

1.2 Programa de ordenación y control de la actividad económica industrial

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
1.2.2 Elaborar un Plan de adecuación legal de las empresas, que incluya acciones de información, formación y apoyo	Largo	Alta	2013 Iniciada	A TRAVES DEL SERVICIO DE LA MANCOMUNIDAD. PROGRAMA "MUNICIPIO-EMPRESA"	BEHARGINTZA	-	Continuo
1.2.3 Coordinar recepción municipal de información del Gobierno Vasco sobre impactos ambientales industriales	Medio		2010 Avanzada	Comunciación directa de Ihobe con la Oficina Técnica	OFICINA TÉCNICA	-	Continuo
			2013 Avanzada	COMUNICACION DIRECTA ENTRE IHOBE Y TÉCNICO DE A.L.21.	OFICINA TÉCNICA	-	

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

1. PROGRESAR HACIA UN DESARROLLO ECONOMICO EQUILIBRADO, DIVERSIFICADO Y SOSTENIBLE

1.3 Programa de promoción del acceso al empleo

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
1.3.1 Centralizar la información sobre ayudas, cursos, contratación,... que ofrece Behargintza en Abadiño y difundirla a la ciudadanía	Corto	Alta	<u>2012</u>				
			Iniciada	Se está trabajando con el departamento de informática para crear un apartado con ayudas en la página web municipal	BIENESTAR SOCIAL	-	Iniciado
			<u>2013</u>				
			Iniciada	PARTICIPACION DE ABADIÑO EN LA ELABORACION DEL PLAN DE EMPLEO COMARCAL	AYUNTAMIENTO	-	Iniciado
				SERVICIO GESTIONADO POR LA SECCIÓN DE IGUALDAD.	BIENESTAR SOCIAL	-	Iniciado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

2. PROMOVER LA SOLIDARIDAD, LA EQUIDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL

2.1 Programa para promover el desarrollo social del municipio atendiendo a los criterios de sostenibilidad

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado	
2.1.1 Realizar una mayor oferta de equipamientos deportivos	Largo	Alta	<u>2009</u>	Iniciada	Solicitud al Gobierno Vasco de una subvención para la construcción de pistas deportivas (baloncesto, padel...) en el parking provisional de Matiena	AYUNTAMIENTO	-	Continuo
					Realización de un diagnóstico y elaboración de un programa con las necesidades detectadas en el municipio llevado a cabo por la consultora deportiva "emteSPORT"	DEPORTES Y FESTEJOS	-	Acabado
			<u>2011</u>	Avanzada	Construcción de un polideportivo en Matiena	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
			<u>2012</u>	Avanzada	Licitación proyecto ampliación pistas deportivas de CEP Traña-Matiena	MA Y URBANISMO	-	Acabado
			<u>2013</u>	Avanzada	AMPLIACIÓN DE ZONAS DE JUEGOS EN ZELAIETA.	MA Y URBANISMO	30.000,00	Acabado
				AMPLIACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL Bº TRAÑA-MATIENA.	MA Y URBANISMO	214.041,80	Acabado	
2.1.3 Atraer a la juventud del municipio con objeto de promover su participación. Puesta en marcha de un Plan con objeto de promover la participación	Medio	Media	<u>2007</u>	Iniciada	Existe un Plan Para la Juventud subvencionado por la DFB	AYUNTAMIENTO	-	Continuo
			<u>2008</u>	Iniciada	Existe un Plan Para la Juventud subvencionado por la DFB	AYUNTAMIENTO	-	Continuo
			<u>2009</u>					

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

2. PROMOVER LA SOLIDARIDAD, LA EQUIDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL

2.1 Programa para promover el desarrollo social del municipio atendiendo a los criterios de sostenibilidad

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
			Iniciada	Existe un Plan Para la Juventud subvencionado por la DFB	AYUNTAMIENTO	-	Continuo
			<u>2010</u>				
			Iniciada	Existe un Plan Para la Juventud subvencionado por la DFB	AYUNTAMIENTO	-	Continuo
			<u>2011</u>				
			Iniciada	Existe un Plan Para la Juventud subvencionado por la DFB	AYUNTAMIENTO	-	Continuo
			<u>2012</u>				
			Iniciada	Existe un Plan Para la Juventud subvencionado por la DFB	AYUNTAMIENTO	-	Continuo
			<u>2013</u>				
			Avanzada	PARTICIPACION DE ABADIÑO EN EL PLAN COMARCAL PARA LA JUVENTUD-GAZTEDI.	AYUNTAMIENTO	-	Continuo
				Existe un Plan Para la Juventud subvencionado por la DFB	AYUNTAMIENTO	-	Continuo
2.1.4 Continuar con el "Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Abadiño	Largo	Alta	<u>2012</u>				
			Finalizando	Creación de un departamento propio de igualdad	MUJER E IGUALDAD	-	Acabado
			<u>2013</u>				
			Finalizando	CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE IGUALDAD	MUJER E IGUALDAD	-	Continuo
2.1.5 Gestionar la instalación de una oficina de Correos en Traña-Matiena o facilitar el acceso a la existente en Zelaieta	Medio		<u>2011</u>				

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

2. PROMOVER LA SOLIDARIDAD, LA EQUIDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL

2.1 Programa para promover el desarrollo social del municipio atendiendo a los criterios de sostenibilidad

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
			Iniciada	Se tiene conocimiento de la redacción del proyecto de ejecución de nuevas oficinas de Correos en la c/Trañabarren 13-6 bajo, si bien está pendiente de presentarse al ayuntamiento para su análisis. Actualmente está en fase de LICITACIÓN de la OBRA por parte de CORREOS.	AYUNTAMIENTO	-	Iniciado
			<u>2012</u>				
			Completada	Oficina de Correos en Traña-Matiena en marcha. Apertura a finales de este año 2012	AYUNTAMIENTO	-	Acabado
			<u>2013</u>				
			Completada	TRASLADO DE LA OFICINA DE CORREOS AL BARRIO DE TRAÑA-MATIENA	AYUNTAMIENTO	-	Acabado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

3. APOSTAR POR UN URBANISMO EQUILIBRADO, MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO URBANO

3.1 Programa de mejora de la calidad del espacio urbano

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado	
3.1.1 Resolver los problemas de inundabilidad de Matiena, acometiendo obras para su desinundabilización	Medio	Alta	2009	Iniciada	El proyecto de encauzamiento está realizado, estableciendo unos límites de actuación desde el límite con Berriz con el RIO ZALDUA, hasta el puente del Ayuntamiento con el rio ELORRIO y hasta el límite con Durango.	AYUNTAMIENTO	-	Acabado
			2012	Avanzada	En trámite el proyecto de desdoblamiento del río Zaldua. En espera de la aprobación definitiva	MA Y URBANISMO	-	Iniciado
			2013	Avanzada	GESTIONES CON URA Y EJ-GV PARA DESBLOQUEAR LAS NNSS	MA Y URBANISMO	-	Iniciado
				DESVIO DEL RIO ZALDUA A SU PASO POR EL POL. IND. LEBARIO.	MA Y URBANISMO	-	Previsto	
3.1.2 Desarrollar y redactar una 'Ordenanza Sostenible'			2012	Iniciada	En curso	AYUNTAMIENTO	-	Iniciado
3.1.4 Ofrecer ayudas para adecuar las viviendas obsoletas que no se adecuen a las necesidades actuales de sus inquilinos			2011	Finalizando	Cesión de terrenos municipales para la instalación de ascensores	AYUNTAMIENTO	-	Iniciado
					Se están dando subvenciones para instalación de ascensores (supresión de barreras arquitectónicas)	AYUNTAMIENTO	-	Iniciado
			2012	Finalizando	Subvención a obras y actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas en comunidades	AYUNTAMIENTO	-	Iniciado
			2013					

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

3. APOSTAR POR UN URBANISMO EQUILIBRADO, MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO URBANO

3.1 Programa de mejora de la calidad del espacio urbano

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
			Finalizando	CESIÓN DE TERRENO MUNICIPAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.	AYUNTAMIENTO	-	Continuo
				ADECUACION DE ACCESIBILIDAD	AYUNTAMIENTO	-	Continuo
3.1.6 Incorporar zonas peatonales y ciclables en los nuevos desarrollos del municipio	Largo		<u>2007</u>				
			Iniciada	Peatonalización más supresión de barreras arquitectónicas en la zona de Solaguren	MA Y URBANISMO	-	Acabado
			<u>2008</u>				
			Iniciada	Peatonalización más supresión de barreras arquitectónicas en Juan Antonio Unzueta	MA Y URBANISMO	-	Acabado
			<u>2009</u>				
			Avanzada	Se realiza la primera fase del proyecto de urbanización de Laubideta (proyecto redactado y aprobado)	MA Y URBANISMO	-	Acabado
				Peatonalización más supresión de barreras arquitectónicas en la zona de San Andrés	MA Y URBANISMO	-	Acabado
			<u>2010</u>				
			Avanzada	Se construye el tramo de bidegorri desde Astola hasta las piscinas	MA Y URBANISMO	-	Acabado
				Se construye el tramo de bidegorri de Astola-Zelaieta	MA Y URBANISMO	-	Acabado
				Se realiza el anteproyecto de Zelaieta	MA Y URBANISMO	-	Acabado
			<u>2011</u>				
			Avanzada	Se realiza la primera fase de diseño de peatonalización de la Plaza Galicia	MA Y URBANISMO	-	Acabado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

3. APOSTAR POR UN URBANISMO EQUILIBRADO, MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO URBANO

3.1 Programa de mejora de la calidad del espacio urbano

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
				Se construye el tramo de bidegorri desde Solozabal hasta todo Muntsarantz	MA Y URBANISMO	-	Acabado
				Peatonalización más supresión de barreras arquitectónicas en en entorno de la iglesia (Matiena)	MA Y URBANISMO	-	Acabado
			2012				
			Avanzada	Zona peatonal y ciclable entre Zelaieta y Muntsarantz (UR-8)	MA Y URBANISMO	-	Acabado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

3. APOSTAR POR UN URBANISMO EQUILIBRADO, MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO URBANO

3.2 Programa de Prevención y Minimización de impactos de nuevos proyectos y desarrollos (infraestructuras, desarrollo residencial, industrial...)

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado	
3.2.1 Participación activa en el procedimiento de definición y control y seguimiento del proyecto de construcción del Tren de Alta Velocidad: mesas de negociación con Gobierno Vasco, asesoría especializada	Medio	Alta	<u>2012</u>	Finalizando	El arquitecto revisa el proyecto, informa al equipo de gobierno y se le notifican los puntos a modificar, incorporar, etc.	OFICINA TÉCNICA	-	
			<u>2013</u>	Finalizando	LA OFICINA TÉCNICA PARTICIPA EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS.	OFICINA TÉCNICA	-	Iniciado
3.2.2 Control y seguimiento del cumplimiento de las medidas correctoras de impacto ambiental del corredor Beasain-Abadiño, a su paso por el término municipal de Abadiño	Largo		<u>2007</u>	Pendiente de inicio	La actual normativa obliga a la Diputación Foral a emitir un certificado de control y seguimiento de las medidas correctoras. El control final es del Ayuntamiento en la entrega de dicha documentación	AYUNTAMIENTO	-	Puntual
			<u>2008</u>	Pendiente de inicio	La actual normativa obliga a la Diputación Foral a emitir un certificado de control y seguimiento de las medidas correctoras. El control final es del Ayuntamiento en la entrega de dicha documentación	AYUNTAMIENTO	-	Puntual
			<u>2009</u>	Pendiente de inicio	La actual normativa obliga a la Diputación Foral a emitir un certificado de control y seguimiento de las medidas correctoras. El control final es del Ayuntamiento en la entrega de dicha documentación	AYUNTAMIENTO	-	Puntual
			<u>2010</u>					

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

3. APOSTAR POR UN URBANISMO EQUILIBRADO, MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO URBANO

3.2 Programa de Prevención y Minimización de impactos de nuevos proyectos y desarrollos (infraestructuras, desarrollo residencial, industrial...)

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
			Pendiente de inicio	La actual normativa obliga a la Diputación Foral a emitir un certificado de control y seguimiento de las medidas correctoras. El control final es del Ayuntamiento en la entrega de dicha documentación	AYUNTAMIENTO	-	Puntual
			<u>2011</u>				
			Pendiente de inicio	La actual normativa obliga a la Diputación Foral a emitir un certificado de control y seguimiento de las medidas correctoras. El control final es del Ayuntamiento en la entrega de dicha documentación	AYUNTAMIENTO	-	Puntual
			<u>2012</u>				
			Iniciada	La actual normativa obliga a la Diputación Foral a emitir un certificado de control y seguimiento de las medidas correctoras. El control final es del Ayuntamiento en la entrega de dicha documentación	AYUNTAMIENTO	-	Puntual
			<u>2013</u>				
			Avanzada	La actual normativa obliga a la Diputación Foral a emitir un certificado de control y seguimiento de las medidas correctoras. El control final es del Ayuntamiento en la entrega de dicha documentación	AYUNTAMIENTO	-	Puntual
				LA OFICINA TÉCNICA PARTICIPA EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS.	OFICINA TÉCNICA	-	Iniciado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

4. PROTEGER Y MEJORAR LOS VALORES NATURALES Y EL PAISAJE

4.1 Programa para preservar el medio natural y fomentar la actividad agropecuaria

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
4.1.5 Revalorización de los productos agrarios locales: Campañas de comunicación, acuerdos con el comercio local, organización de una Feria anual agrícola y ganadera....			2013 Iniciada	SE VIENEN DESARROLLANDO DIVERSAS FERIAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS: FERIA SAN BLAS ANUAL Y LA FERIA DE PRODUCTOS ARTESANOS EN FIESTAS DE MATIENA.	AYUNTAMIENTO	-	Continuo

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

5.1 Programa para mejorar el transporte público, promocionar la movilidad sostenible y la accesibilidad

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado	
5.1.1 Favorecer e impulsar el transporte público a las empresas	Largo	Alta	<u>2012</u>	Avanzada	Se ha solicitado apeadero en Lebario a ETS. Propuesta rechazada por motivos económicos	AYUNTAMIENTO	-	
			<u>2010</u>	Avanzada	Se han eliminado las barreras de la casa de cultura 'Txanporta' y se ha colocado un ascensor	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
5.1.2 Adaptación progresiva de espacios urbanos y accesos en locales públicos, aprovechando obras de reforma o rehabilitación				Parque Urbitarte		OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
				Area de esparcimiento de Muntsarantz (se han colcoado bancos, barbacoas...)		OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
			<u>2012</u>	Avanzada	Obras de Accesibilidad en el CEP Zelaieta adjudicadas por el dpto. de educación del Gobierno Vasco	AYUNTAMIENTO	-	Acabado
			<u>2013</u>	Avanzada	PROYECTO DE REHABILITACIÓN URBANA DEL CASCO HISTÓRICO DE ZELAIETA	AYUNTAMIENTO	-	Iniciado
					PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL Bº DE ZELAIETA.	AYUNTAMIENTO	15.000,00	Acabado
			<u>2012</u>	Finalizando	Licencias de obra	AYUNTAMIENTO	-	Puntual
5.1.3 Exigencia rigurosa del cumplimiento de las normas legales sobre accesibilidad en nuevas construcciones y desarrollos urbanísticos			<u>2013</u>	Finalizando	VERIFICACIÓN DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA.	AYUNTAMIENTO	-	Continuo

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

5.1 Programa para mejorar el transporte público, promocionar la movilidad sostenible y la accesibilidad

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado	
5.1.4 Continuar con el plan de Movilidad Sostenible en todo el municipio, con especial atención a las áreas más problemáticas, como en Traña-Matiena (Trañabarren, semáforos,...)	Medio		<u>2010</u>	Iniciada	Realización de la gran rotonda	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
					Realización de la rotonda de Trañabarren	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
					Realización de la rotonda del cruce Laubideta-Trañabarren	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
					Realización de la rotonda de Uribitarte	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
					Realización de la rotonda de San Blas	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
			<u>2011</u>	Avanzada	Variante Beasain en ejecución	OFICINA TÉCNICA	-	Iniciado
					Reducción de los anchos de carril y limitación del paso de vehículos pesados	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
			<u>2012</u>	Avanzada	Enlace con la N-636 del corredor Beasain (Gerediaga-Elorrio)	MA Y URBANISMO	-	Acabado
					Se ha redactado el proyecto de reurbanización del núcleo histórico de Zelaieta	MA Y URBANISMO	-	Acabado
					Se han finalizado las rotondas de la N-634 y C-6322	MA Y URBANISMO	-	Acabado
					Estudio de tráfico en Matiena y Zelaieta	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
			<u>2013</u>	Avanzada	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL Bº DE ZELAIETA.	MA Y URBANISMO	-	Iniciado
					CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ROTONDA EN ANDRAMARI. SALIDA DEL CORREDOR GEREDIAGA-ELORRIO EN ANDRAMARI.	MA Y URBANISMO	-	Iniciado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

5.1 Programa para mejorar el transporte público, promocionar la movilidad sostenible y la accesibilidad

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado	
5.1.5 Realización de un Plan de Mejora de la Movilidad Sostenible Comarcal	Corto		<u>2007</u>	Iniciada	Solicitud subvención Gobierno Vasco dentro del programa "Acciones que promuevan el desarrollo sostenible". Concedida.	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
					Solicitud subvención a EVE. Rechazada.	DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGO A	-	Acabado
			<u>2008</u>	Iniciada	Fase Diagnóstico	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Iniciado
			<u>2009</u>	Avanzada	II. Foro Temático Movilidad: presentación Propuestas de Actuación del Plan de Movilidad Sostenible	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
					Reelaboración documento diagnóstico a partir de proceso participativo	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
					I. Foro Temático Movilidad: presentación de la diagnosis ("Borrador")	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
					Redacción del Borrador	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			<u>2010</u>	Avanzada	Presentación conclusiones Plan a Ayuntamientos. Unicamente Elorrio, Garai y Mañaria aprueban en pleno municipal el "Plan de Movilidad Sostenible Comarcal". Proceso se paraliza	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

5.2 Programa de mejora de la calidad acústica

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado	
5.2.1 Realización de un mapa de ruidos a nivel del conjunto del municipio	Medio	Alta	<u>2010</u>	Iniciada	Mapa de ruidos aprobado de la N-634	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
			<u>2012</u>	Avanzada	Se ha pedido oferta. Se desarrollará una vez finalizadas las obras (corredor, soterramiento...)	MA Y URBANISMO	-	Iniciado
					Existen mapas de ruidos de varias zonas del municipio	MA Y URBANISMO	-	Acabado
			<u>2013</u>	Avanzada	PETICIÓN DE OFERTAS Y SOLICITUD DE AYUDAS PARA REALIZACION DEL MAPA DE RUIDOS DEL MUNICIPIO.	AYUNTAMIENTO	17.000,00	Iniciado
5.2.2 Analizar la posibilidad de dotar a las viviendas que se encuentren más cerca de las infraestructuras y empresas generadoras de ruido de las medidas necesarias para paliar los efectos del ruido	Largo		<u>2012</u>	Iniciada	Se han instalado barreras fónicas con la constructora de las viviendas en el AR-6 de Traña-Matiena	MA Y URBANISMO	-	Acabado
					Se están tramitando con autopistas la instalación de barreras fónicas.	MA Y URBANISMO	-	Iniciado
			<u>2013</u>	Avanzada	CONTINUAN LOS TRÁMITES CON AUTOPISTAS PARA LA INSTALACIÓN DE BARRERAS FONICAS.	MA Y URBANISMO	-	

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

5.3 Programa de integración de criterios de sostenibilidad en la gestión de residuos

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado	
5.3.1 Realizar campañas de sensibilización ciudadana para reducir la generación de RSU y para la adopción de hábitos de reciclaje	Largo	Alta	<u>2012</u>	Iniciada	Realización de foro temático en torno a los residuos urbanos	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
					Desde la MMD se reparte tríptico informativo por domicilios y edificios públicos donde se explican los diferentes tipos de residuos urbanos y cómo depositarlos selectivamente en los contenedores correspondientes.	DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGO A	-	Acabado
			<u>2013</u>	Iniciada	CURSO DE AUTOCOMPOSTAJE Y ADQUISICIÓN DE UNA AUTOCOMPOSTADORA	DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGO A	-	Iniciado
					CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS POR LA MANCOMUNIDAD	DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGO A	-	Continuo

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

5.4 Programa de uso racional de los recursos energéticos

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado		
5.4.1 Sustitución progresiva de las luminarias de alto consumo y escasa eficiencia en los edificios e instalaciones municipales	Medio	Alta	<u>2010</u>	Iniciada	Iluminación interior de Escuelas de Zelaieta y Traña Matiena	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado	
			<u>2012</u>	Avanzada	Estudio de sustitución de la luminaria del pabellón municipal	MA Y URBANISMO	-	Acabado	
					Prescripción de luminaria LED en la ampliación de CEP Zelaieta y Haurreskola Zelaieta	MA Y URBANISMO	-	Acabado	
					Instalación de luminaria LED en la Haurreskola de Traña-Matiena	MA Y URBANISMO	-	Acabado	
					Casas de Cultura Errota y Txanporta	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado	
			<u>2013</u>	Avanzada	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA AMPLIACIÓN DEL CEP ZELAIETA	AYUNTAMIENTO	-	Iniciado	
5.4.2 Sustitución progresiva del alumbrado público, por sistemas eficientes y con regulación (temporal y/o de intensidad) para evitar el despilfarro de luz y la contaminación lumínica			<u>2007</u>	Iniciada	Sustitución de todas las luminarias Globo por luminarias de 150W	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado	
					Insatulación reductores de flujo y relojes astronómicos en todos los alumbrados	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado	
			<u>2010</u>	Avanzada	Telegestión en los alumbrados de: Urkiola, Amaitermin y Astolabeitia	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado	
			<u>2011</u>	Avanzada	Se están cambiando el resto de luminarias a LED	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado	
			<u>2012</u>						

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

5.4 Programa de uso racional de los recursos energéticos

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
			Avanzada	Sustitución alumbrado público Fase I (calles Errota, Txanporta, Zeletabe, Iturritxo...)	MA Y URBANISMO	-	Acabado
5.4.3 Impulsar el uso de energías renovables en el municipio			2010				
			Avanzada	Pabellon Municipal (Astola): ▪ Piscinas: instalación de ecogeneración; instalación de placas solares térmicas para el calentamiento de agua de la piscina	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
				Pabellon Municipal (Astola): ▪ Placas solares térmicas para agua caliente sanitaria	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
				Pabellon Municipal (Astola): ▪ Astolabeitia: placas fotovoltaicas para venta	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
				Polideportivo: instalacion de fotovoltaica para autoconsumo	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
				Parque Urbitarte (Matiena): Placas fotovoltaicas y una minieólica para autoconsumo	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
			2012				
			Avanzada	Estudio de implantación del sistema "district heating" en el CEP Zelaieta	MA Y URBANISMO	-	Acabado
				Intalación de "district heating" en el CEP Traña-Matiena	MA Y URBANISMO	-	Acabado
				Hogar de jubilados de Traña-Matiena: instalación de geotermia e instalación de placas solares térmicas	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
				Casa de Cultura Txanporta: instalación de biomasa	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
				Deposito de Gaztelu: instalación de fotovoltaica para autoabastecimiento	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

5.4 Programa de uso racional de los recursos energéticos

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
5.4.4 Incorporar criterios de eficiencia y ahorro energético en la construcción de nuevas viviendas (especialmente, las de promoción pública			<u>2013</u> Avanzada	CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CEP ZELAIETA. EDIFICIO CLASE "A"	AYUNTAMIENTO	-	Iniciado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

5.5 Programa de gestión integral del agua

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado	
5.5.1 Evitar las pérdidas de la red	Medio	Alta	<u>2007</u>	Iniciada	Renovación de redes tuberías cada vez que se inicia una actuación u obra.	OFICINA TÉCNICA	-	Continuo
			<u>2011</u>	Avanzada	Proyecto para hacer un depósito y una red de abastecimiento municipal en Irazola	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
					Proyecto para renovar las tuberías en la zona de Perulanda y Traña-Matiena	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
			<u>2012</u>	Finalizando	Control exhaustivo del servicio. Sectorialización de la red	MA Y URBANISMO	-	Continuo
			<u>2013</u>	Finalizando	ESTRICTO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS FUGAS Y SU LOCALIZACIÓN	MA Y URBANISMO	50.000,00	Continuo
5.5.2 Mejorar la calidad del abastecimiento de agua	Corto		<u>2012</u>	Iniciada	Se hace seguimiento al Consorcio de aguas y si hay dispersión de valores se le comunica para que lo subsane inmediatamente	MA Y URBANISMO	-	Continuo
			<u>2013</u>	Iniciada	SEGUIMOS CON EL SEGUIMIENTO AL CONSORCIO DE AGUAS. SI HAY DISPERSION DE VALORES SE LE COMUNICA PARA QUE LO SUBSANE INMEDIATAMENTE	MA Y URBANISMO	-	
5.5.3 Mantener el caudal ecológico de los ríos	Largo		<u>2012</u>	Finalizando	Se deja de explotar captación de Atxarte; sólo para urgencias	MA Y URBANISMO	-	Acabado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

5.5 Programa de gestión integral del agua

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
				Las concesiones establecidas ya tienen en cuenta el caudal ecológico	MA Y URBANISMO	-	Acabado
5.5.4 Evitar los vertidos al cauce	Medio		2009				
			Iniciada	Intervenir cuando se detecta alguna mancha o indicios de contaminación	OFICINA TÉCNICA	-	Puntual
			2010				
			Avanzada	Conexión del vertido de Arrankurri al colector del Consorcio	OFICINA TÉCNICA	-	Acabado
				Reutilización del agua de las piscinas para riego y limpieza de calles	OFICINA TÉCNICA	-	Continuo
			2011				
			Avanzada	A la espera de recibir el informe de Ihobe que alerte de las empresas potencialmente contaminantes	OFICINA TÉCNICA	-	Iniciado
				Se han detectado los puntos de vértido al río y se está estudiando la posibilidad de conectarlos al colector	OFICINA TÉCNICA	-	Iniciado
			2012				
			Avanzada	Se está trabajando con URA. Se han detectado los vertidos existentes y se está elaborando un Plan de Acción	MA Y URBANISMO	-	Iniciado
			2013				
			Avanzada	UNTO CON MAMCOMUNIDAD SE ESTÁ LLEVANDO UN CONTROL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS, DETECTANDO LAS MÁS CONTAMINANTES.	AYUNTAMIENTO	-	Continuo

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

5.6 Programa para reducir los niveles de contaminación atmosférica del municipio

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado	
5.6.1 Solicitar al Gobierno Vasco la instalación permanente de una estación de control de la calidad del aire	Largo	Alta	<u>2012</u>	Avanzada	En trámite. Gestión telefónica.	MA Y URBANISMO	-	Iniciado
			<u>2013</u>	Avanzada	MEDICIONES DE LA EMPRESA AZTERLAN SOBRE CALIDAD DEL AIRE	AYUNTAMIENTO	-	Iniciado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

6. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTION MUNICIPAL Y DINAMIZAR LA SOCIEDAD Y LA PARTICIPACIÓN PUBLICA

6.1 Programa de integración de criterios de sostenibilidad en la gestión municipal

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
6.1.1 Integrar criterios de sostenibilidad en los pliegos de contratación, selección de proveedores y concesión de servicios externos	Largo	Alta	2010 Iniciada	Participación de la técnico comarcal de AL21 en cursos formativos	DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGO A	-	Acabado
6.1.2 Integrar criterios de sostenibilidad en la política municipal de compra de bienes y productos ("compra pública verde")			2009 Iniciada	Tanto en las oficinas de Behargintza como en los talleres de CFO se hace "compra pública verde" (a raíz del Ekoskan)	BEHARGINTZA	-	Continuo
			2010 Avanzada	Tanto en las oficinas de Behargintza como en los talleres de CFO se hace "compra pública verde" (a raíz del Ekoskan)	BEHARGINTZA	-	Continuo
			2011 Avanzada	Tanto en las oficinas de Behargintza como en los talleres de CFO se hace "compra pública verde" (a raíz del Ekoskan)	BEHARGINTZA	-	Continuo
			2012 Avanzada	Tanto en las oficinas de Behargintza como en los talleres de CFO se hace "compra pública verde" (a raíz del Ekoskan)	BEHARGINTZA	-	Continuo
6.1.3 Promover una experiencia de EKOSCAN en alguna actividad o instalación municipal	Corto		2010 Completada	Se realiza un Ekoskan a nivel comarcal en las siguientes instalaciones: oficinas Behargintza (aplicable a oficinas municipales) y Talleres de CFO (aplicable a procesos industriales)	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

6. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTION MUNICIPAL Y DINAMIZAR LA SOCIEDAD Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

6.1 Programa de integración de criterios de sostenibilidad en la gestión municipal

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
6.1.4 Participación activa en Udalsarea 21							
<u>2007</u>							
			Finalizando	Udaltalde 21 anima a los políticos municipales a asistir a los Comités Ejecutivos de Udalsarea 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Puntual
				Asistencia por parte de la Técnico Comarcal AL21 a los 4 Comités Técnicos organizados por Udalsarea 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
<u>2008</u>							
			Finalizando	Udaltalde 21 anima a los políticos municipales a asistir a los Comités Ejecutivos de Udalsarea 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Puntual
				Asistencia por parte de la Técnico Comarcal AL21 a los 3 Comités Técnicos organizados por Udalsarea 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
<u>2009</u>							
			Finalizando	Asistencia por parte de la Técnico Comarcal AL21 a los 3 Comités Técnicos organizados por Udalsarea 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
<u>2010</u>							
			Finalizando	Participación de Udt21 en EKITALDE "Cambio Climático"	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
				Participación de Udt21 en EKITALDE "Educación"	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
				Asistencia por parte de la Técnico Comarcal AL21 a los 3 Comités Técnicos organizados por Udalsarea 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
<u>2011</u>							
			Finalizando	Udaltalde 21 anima a los políticos municipales a asistir a los Comités Ejecutivos de Udalsarea 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Puntual

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

6. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTION MUNICIPAL Y DINAMIZAR LA SOCIEDAD Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

6.1 Programa de integración de criterios de sostenibilidad en la gestión municipal

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
				Participación de Udt21 en EKITALDE "Comunicación"	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
				Asistencia por parte de la Técnico Comarcal AL21 a los 4 Comités Técnicos organizados por Udalsarea 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			2012				
			Finalizando	Udaltalde 21 anima a los políticos municipales a asistir a los Comités Ejecutivos de Udalsarea 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Puntual
				Asistencia por parte de la Técnico Comarcal AL21 a los 4 Comités Técnicos organizados por Udalsarea 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			2013				
			Finalizando	ASIGNACIÓN DE UN TÉCNICO PARA LA COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN UDALSAREA 21	DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGO A	-	Puntual
6.1.6 Contratación de una técnica o técnico de referencia para el desarrollo sostenible comarcal			2013				
			Finalizando	ASIGNACIÓN DE UN TÉCNICO PARA LA COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN UDALSAREA 21	DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGO A	-	
6.1.7 Utilizar la herramienta informática MUGI 21 que IHOBE posee a disposición de los Ayuntamientos para el cálculo de los indicadores, y difundir los resultados			2011				
			Iniciada	Se comienza a utilizar la aplicación informática Mugi 21: caracterización Acciones PAL + evaluación actuaciones desarrollas	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
				Evaluación y seguimiento PAL 2007-2012	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

6. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTION MUNICIPAL Y DINAMIZAR LA SOCIEDAD Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

6.1 Programa de integración de criterios de sostenibilidad en la gestión municipal

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
			2012				
			Iniciada	Evaluación actuación sostenible municipal a través de Mugi 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Iniciado
			2013				
			Avanzada	EVALUACION DE LA ACTUACION SOSTENIBLE MUNICIPAL A TRAVES DE MUGI21	DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGO A	-	Continuo

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

6. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTION MUNICIPAL Y DINAMIZAR LA SOCIEDAD Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

6.2 Programa de dinamización de la vida social y la participación pública

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado	
6.2.1 Impulsar el foro para realizar el seguimiento del Plan de Acción Local y como herramienta de participación en la toma de decisiones	Largo	Alta	<u>2007</u>	Finalizando	Celebración dos Foros Agenda Local 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			<u>2008</u>	Finalizando	Celebración Foro Agenda Local 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			<u>2009</u>	Finalizando	Celebración Foro Agenda Local 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			<u>2010</u>	Finalizando	Celebración Foro Agenda Local 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			<u>2011</u>	Finalizando	Celebración Foro Agenda Local 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			<u>2012</u>	Finalizando	Se celebran 2 foros temático de Residuos Urbanos, uno con convocatoria al centro urbano y el otro a los barrios rurales	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
					Celebración Foro Agenda Local 21	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			<u>2013</u>	Finalizando	SE VIENEN HACIENDO DOS FOROS ANUALES EN EL MUNICIPIO Y UN FORO ESCOLAR.	AYUNTAMIENTO	-	Continuo

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

6. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTION MUNICIPAL Y DINAMIZAR LA SOCIEDAD Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

6.2 Programa de dinamización de la vida social y la participación pública

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
6.2.2 Realizar acciones de sensibilización ambiental y divulgación de la Agenda Local 21	Corto		<u>2007</u>				
			Avanzada	Foros AL21 Agenda 21 Escolar: 2 foros anuales por centro (ABADIÑO) Aparición medios locales	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			<u>2008</u>				
			Avanzada	Foros AL21 Agenda 21 Escolar: 2 foros anuales por centro (ABADIÑO) Aparición medios locales	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			<u>2009</u>				
			Avanzada	Foros AL21 Foros Movilidad Agenda 21 Escolar: 2 foros anuales por centro (ABADIÑO) Aparición medios locales	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
<u>2010</u>							
Avanzada	Foros AL21 Agenda 21 Escolar: 2 foros anuales por centro (ABADIÑO) Aparición medios locales	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado			
<u>2011</u>							
Avanzada	Foros AL21 Agenda 21 Escolar: 2 foros anuales por centro (ABADIÑO) Aparición medios locales	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado			
<u>2012</u>							

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

6. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTION MUNICIPAL Y DINAMIZAR LA SOCIEDAD Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

6.2 Programa de dinamización de la vida social y la participación pública

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
			Avanzada	Foros AL21 Agenda 21 Escolar: 2 foros anuales por centro (ABADIÑO) Aparición medios locales Tripticos residuos + foros informativos	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			2013				
			Avanzada	SE VIENEN HACIENDO DOS FOROS ANUALES EN EL MUNICIPIO Y UN FORO ESCOLAR.	DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGO A	-	Continuo
6.2.3 Apoyo a las entidades asociativas del municipio	Largo		2007				
			Iniciada	Contacto a través del Chat	AYUNTAMIENTO	-	Acabado
				Se han instalado buzones de sugerencias en las Casas de Cultura, en las piscinas y en los edificios municipales	AYUNTAMIENTO	-	Acabado
			2010				
			Finalizando	Charla de +Dendak a los comerciantes del municipio	AYUNTAMIENTO	-	Acabado
				Reunión con los comerciantes del municipio para impulsar la creación de una asociación	AYUNTAMIENTO	-	Acabado
			2012				
			Finalizando	Subvención a distintas asociaciones del municipio	AYUNTAMIENTO	-	Acabado
			2013				
			Finalizando	LINEA DE SUBVENCIONES PARA DISTINTAS ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO	-	Acabado

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES

6. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTION MUNICIPAL Y DINAMIZAR LA SOCIEDAD Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

6.2 Programa de dinamización de la vida social y la participación pública

Acción	Plazo	Prioridad	Grado Implantación Acción	ACTUACIÓN	Agente	Coste (€)	Estado
6.2.4 Celebración anual de la "Aste Berdea" y "Mugikortasun Astea"	Corto		<u>2007</u>				
			Iniciada	Semana Europea de Movilidad Sostenible	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
				Semana Verde	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			<u>2008</u>				
			Iniciada	Semana Europea de Movilidad Sostenible	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
				Semana Verde	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			<u>2009</u>				
			Iniciada	Semana Europea de Movilidad Sostenible	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
				Semana Verde	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Acabado
			<u>2013</u>				
Avanzada	ASTE BERDEA	DURANGALDEKO UDALTALDE 21	-	Continuo			